



Утверждаю: \_\_\_\_\_

Директор школы Кадырбаков В.Г.  
Приложение к приказу № 10.1 от 13.01.2021г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В МОБУ СОШ д. Идяш

| № | Наименование мероприятия   | Ответственный                            | Результат  | Срок                            |
|---|--|--|--|---------------------------------|
| 1 | Утверждены: - должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МОБУ СОШ д. Идяш | Директор школы                           | Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста» | До 01.04.2021г                  |
| 2 | Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста»  | Руководитель Центра                      | План зонирования   | До 10 марта                     |
| 3 | Произведены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»  | Директор школы                           | Контракты  | Не позднее 1 апреля             |
| 4 | Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»  | Техперсонал, коллектив                   |  | Не позднее 25 августа           |
| 5 | Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»  | Заместитель директора по ВР              | Удостоверения о ПК   | Не позднее 25 августа 2021 года |
| 6 | Разработаны документы, регламентирующие деятельность   | Руководитель Центра, учителя-предметники | Приказ о внесении изменений в ООП,   | Не позднее 25 августа 2021 года |



|   |  |                     |   |   |
|---|--|---------------------|---|---|
|   | Центра «Точка роста»   |                     | учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся |   |
| 7 | Проведен мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России | Руководитель Центра | По форме, определяемой Минпросвещения России  | 25 августа 2021 года, далее ежегодно                            |
| 8 | Начало работы Центра «Точка роста»   | Руководитель Центра | Информационное освещение в СМИ, на сайте школы  | 1 сентября 2021 года  |
| 9 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»                           | Руководитель Центра | Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга   | 25 сентября 2021 года, далее - ежеквартально в течение двух лет |